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1.概要
【例】当社コーポレートサイトをUX／セキュリティ基準を満たす最新設計へ刷新し、ブランド価値とリード獲得力を向上させます。
2. 背景・課題
・現行サイトのUIが古く、離脱率が高い
・CMS老朽化による運用コスト増
・スマホ対応不足による検索順位低下
3. 目標／KPI
以下は例です。実数値を入力してください。
・UU（月間）      ：現状 50,000 → 75,000 （+50%）
・CVR（資料DL）  ：1.2% → 2.5%
・平均ページ読了率：45% → 60%
・検索順位（指名KW）：8位 → 3位以内
・問い合わせ件数 ：現状比 +30%
4. 施策概要
・既存CMS → WordPress + Headless化
・ページ範囲　：トップ／サービス詳細／導入事例／採用情報／ブログ
・デザイン　　：モバイルファースト / アクセシビリティ AA
・SEO対策　　：構造化データ / Core Web Vitals最適化
5. 投資対効果（ROI）
	項目
	初期コスト(万円)
	年間効果(万円)
	ROI(%)

	CMS/インフラ構築
	300
	220
	

	UI/UXデザイン
	150
	180
	

	SEO/アクセス改善
	80
	160
	


6. スケジュール（6か月想定）
	月
	主要タスク
	マイルストーン

	1
	現状調査／設計要件定義
	要件定義承認

	2
	情報設計／ワイヤーフレーム
	WF承認

	3
	ビジュアルデザイン
	デザイン決定

	4
	CMS構築／フロント開発
	β版完成

	5
	QAテスト／SEO設定
	リリースGo

	6
	公開／効果測定
	正式ローンチ


7. 体制・役割
	役割
	氏名／部署
	主担当業務

	プロジェクトオーナー
	経営企画部 佐藤
	意思決定／稟議承認

	PM
	広報部 田中
	進行管理／KPI管理

	UXデザイナー
	外部パートナー ABC社
	情報設計／デザイン

	開発リーダー
	IT推進部 鈴木
	CMS実装／技術選定


8. リスクと対策
【技術】
・想定外のシステム連携障害 → 事前にAPI仕様を精査しPoCを実施

【法務】
・Cookie規制強化による計測不全 → 最新の同意マネジメントを導入

【運用】
・担当異動による運用停滞 → マニュアル／レクチャー動画を整備
9. 添付資料一覧
1. 詳細費用試算シート（xlsx）
2. ベンダー見積書（PDF）
3. デザインコンセプト案（PDF）
4. 競合ベンチマークレポート（PDF）
